宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目绩效评价报告

宝鸡市凤翔区教育体育局：

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、宝鸡市凤翔区财政局《关于开展2025年度项目财政重点绩效评价的通知》等相关文件要求，宝鸡市凤翔区财政局成立绩效评价组，于2026年8月21日深入项目实施单位及项目现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式。在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下:

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》（中办发〔2020〕36号）、《深化新时代教育评价改革总体方案》（中发〔2020〕19号）及《陕西省初中学业水平体育与健康考试工作方案》等文件精神，充分发挥体育考试“以考促练、以评促教”导向作用，中招体育

考试是初中学业水平考试的重要组成部分，事关广大考生切身利益，牵动着千家万户，既是检验学生身体素质、体育素养的重要抓手，也是落实立德树人根本任务、强化学校体育工作、促进青少年身心健康全面发展的关键举措。

凤翔区原有中招体育考试系统于2020年投入采购使用，因运行年限较长，设备老化陈旧，维修、测试成本增加，同时受组考效率偏低，评判主观误差等因素影响，原有中招体育考试系统难以满足新时代中招体育考试精细化、规范化管理需要。

为贯彻落实教育考试智能化建设相关工作要求，优化凤翔区中考体育传统测试模式，全面提升中考体育测试标准化、规范化、智能化水平，切实筑牢考试公平底线，保障广大考生合法权益，实施智慧中招体育考试设备采购项目。

2.项目名称：宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目

3.主管部门：宝鸡市凤翔区教育体育局

4.实施单位：宝鸡市凤翔区考试管理中心

5.项目预算：项目预算资金120.00万元

6.计划采购内容：智慧中招体育考试设备采购项目是基于利用人工智能、物联网、大数据分析等先进技术，实现对陕西省中考体育所有测试项目（不含200米游泳）的自动识别、实时监测、数据采集、成绩判定与智能管理。项目主要采购内容详见表1。

表 1　项目采购内容清单

序号	项 目	数量	备注
一	管理后台	1 套	
二	智慧考场(测试设备)		
1	800/1000 米跑测试仪	1 套	
2	50 米跑测试仪	1 套	
3	立定跳远测试仪	2 套	
4	引体向上测试仪	1 套	
5	仰卧起坐测试仪	1 套	
6	实心球测试仪	3 套	
7	篮球测试仪	2 套	
8	排球垫球测试仪	3 套	
9	足球测试仪	1 套	
三	配套设施		
1	运动信息大屏系统	1 套	
2	服务器电脑	4 台	
3	伸缩警戒隔离带	150 米	
四	系统集成施工	1 项	

7.采购合同计划工期：2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 13 日，工期 10 日历天。

8.预期效益：本项目通过采购智慧中招体育考试设备，能够依托智能采集手段减少人为评判误差，保障中招体育考试公平公正，提升考务组织工作效率，实现考试数据自动采集、实时上传、全程留痕可追溯，有效防范考试风险。同时设备可兼顾中招统考与日常学生体质健康测试，提高资产复用水平，节约长期考务人力投入，推动区域教育考试数字化建设，引导学校重视学生体育锻炼，助力青少年体质提升，切实发挥财政资

金使用效益，提升考生、学校及主管部门的综合满意度。

（二）项目预算资金安排及执行情况

1.项目预算资金安排情况

2026年1月29日凤翔区财政局下发《关于下达2026年区级专项资金预算控制数的通知》（宝凤财预〔2026〕2号），下达该项目资金1,200,000.00元，预算指标于2026年3月16日足额下达，资金到位率100%。

2.项目预算资金执行情况

截至2026年5月13日，宝鸡市凤翔区考试管理中心共支付1,192,880.00元，项目预算执行率99.41%。详见附表2。

表2　项目预算资金执行情况表　　单位：元

序号	预算金额	支付金额	支付日期	预算执行率	收款单位
1	1,200,000.00	1,192,880.00	2026.5.13	99.41%	陕西健枢仪器仪表制造有限公司

（三）项目绩效目标及完成情况

1.项目前期手续办理情况

2025年11月，宝鸡市凤翔区考试管理中心会议研究决定实施宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目。

2026年1月22日宝鸡市数据局以《关于凤翔区考试管理中心智慧中招体育考试平台》备案审核意见的复函同意该项目备案。

2026年1月23日办理了行政事业单位国有资产配置审批程序。

2026年1月27日宝鸡市凤翔区行政审批服务局审批通过

了《关于宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目建议书的批复》（宝凤行审批字〔2026〕19号），同意项目主要建设内容。

2.项目采购实施及验收情况

2026年2月通过了政府采购项目备案；3月组织专家对采购方案进行了论证；2026年3月27日由宝鸡久兴工程项目管理有限公司通过竞争性磋商的方式确定了该项目的中标单位—陕西健枢仪器仪表制造有限公司，中标价1,192,880.00元，交货期10日历天。

2026年4月3日宝鸡市凤翔区考试管理中心与陕西健枢仪器仪表制造有限公司签订了采购合同。

2026年4月13日经采购单位与供货单位联合验收，验收结论为合格。

3.项目绩效目标完成情况

宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目于2026年4月13日完成了合同及磋商文件要求的全部内容,完成的主要内容有：①各项货物均已交付；②整套智能化测试设备现场安装、校准调试，完成区中招考试管理系统对接适配，数据加密传输、存储留痕功能调试；③组织开展考务、运维人员集中实操培训，讲解设备操作、参数设置、日常校准、常见故障排查处置；④完成质量服务交底，明确质保期限为6年。详见表3。

表 3　项目绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	目标值	完成情况
成本	成本指标	项目总投资 120 万元	≤120 万元	119.29 万元	✓
产出	数量指标	50 米跑测试仪(固定式)	1 套	1 套	✓
		立定跳远测试仪(固定式)	2 套	2 套	✓
		中长跑测试仪(固定式)	1 套	1 套	✓
		仰卧起坐测试仪(平板式)	1 套	1 套	✓
		引体向上测试仪(平板式)	1 套	1 套	✓
		实心球测试仪(移动式)	3 套	3 套	✓
		篮球测试仪(移动式)	3 套	3 套	✓
		足球测试仪(移动式)	1 套	1 套	✓
		排球垫球测试仪(移动式)	3 套	3 套	✓
		管理后台	1 套	1 套	✓
		服务器电脑(内嵌平台终端)	4 台	4 台	✓
		运动信息大屏系统 65 寸户外	1 套	1 套	✓
		伸缩警戒隔离带	150 个	150 个	✓
		考试用实心球	30 个	30 个	✓
		考试用排球	30 个	30 个	✓
		考试用篮球	30 个	30 个	✓
		考试用足球	10 个	10 个	✓
	质量指标	验收合格率	100%	100%	✓
	时效指标	2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 13 日	10 日历天	10 日历天	✓
效益	社会效益	保障中考体育考试公平	信访投诉明显减少	零投诉	✓
		提升教育信息化	有效提升	有效提升	✓
		稳定社会舆情情况	未发生舆情事件	未发生舆情事件	✓
	可持续影响	长效运管和维护机制建立情况	完善	基本完善	✓
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95.85%	✓

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市、区现行相关政策文件;

2. 宝鸡市凤翔区财政局相关文件;

3. 宝鸡市凤翔区考试管理中心提供的相关资料，包括项目

申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料;

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料;

5.其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1.评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

（1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

（2）项目质量及成果：考察项目的产出质量和成果的实用性等。

（3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

（4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

综上所述，在进行财政专项资金项目绩效评价时，需要遵循一系列原则以确保评价的公正性和科学性，并重点关注项目的成果、效益和管理等方面。

（三）绩效评价指标与方法

1.评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。

2.评价指标体系

项目评价指标体系详见附件。

3.评价方法

本次绩效评价采用比较分析法、因素分析法、公众评判法等方法，在项目单位自评的基础上，组建由行业专家、财务专家构成的评价工作组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价相结合的方式，面向受益群众开展走访与问卷调查，在此基础上开展绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

4.评价标准

宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、15个二级指标、23个三级指标。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。具体见表4。

表4　评价结果等级表

评价等级	优	良	中	差
分值S	S ⩾ 90	90> S ⩾ 80	80 > S ⩾ 60	S < 60

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作组，制定了具体的实施方案和评价指标体系，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和

结果应用四个阶段，采取收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法，于2026年8月21日对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价得分及评价等级

综合单位自评、现场评价、研判评估等情况，宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目绩效评价得分为93.6分,绩效等级为优。项目得分情况详见表5。

（二）评价结论

总体来看，宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目立项合理、程序规范、资金使用合规、项目产出达标、实施成效显著，全面完成既定绩效目标。项目采购设备均通过验收、质量合格，考试期间设备运行稳定、环境适应性强、数据采集精准，有效保障了中招体育考试公平公正，2026年中招体育考试实现相关信访投诉清零，维护了招考公信力。作为宝鸡市首家、陕西省第二家实现智慧中招体育考试系统全流程落地应用

的区县，本项目实施成效突出、示范效应明显，有效推动区域体育考试工作数字化、规范化转型升级，切实提升了教育考试信息化水平与考务组织管理效能，较好地发挥了财政资金使用效益。但项目在绩效指标量化、长效运行保障机制建设等方面仍存在不足，需要在后续工作中加以改进。

表 5　宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	11.5	95.83%
过程	19	15.5	81.58%
成本	13	13	100.00%
产出	25	25	100.00%
效益	31	28.6	92.26%
合计	**100**	**93.6**	**93.60%**
绩效评价得分：93.6　　综合评价结果等级：优			

四、绩效指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 12 分，得分 11.5 分。具体得分详见表 6。

表 6　项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据必要性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	2
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配精准性	2	2
合计	**12**	**—**	**—**	**12**	**11.5**

1.项目立项方面

（1）立项依据必要性。项目立项依据充分，符合国家相关法律法规及政策要求，符合国家关于教育考试信息化建设的相关政策要求，符合陕西省和宝鸡市关于中考体育考试改革的工作部署，与凤翔区教育体育局的部门职责范围相符，属于公共财政支持范围。

（2)立项程序规范性方面。项目按照规定的程序申请设立，审批文件和材料齐全，编制了项目实施方案，事前经过了必要的研究论证和集体决策，立项程序规范。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。绩效目标与项目实施单位职责密切相关，是中考体育考试规范化、公平化运行所必需，预期目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（2）绩效指标明确性方面。项目按照绩效目标要求申报，大多数目标通过清晰、可量化的指标体现，个别成本、产出指标设置缺乏清晰量化标准。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。预算编制经过了科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，按照相关标准编制，预算确定的资金量与建设任务相匹配，预算编制科学。

（2）资金分配合理性方面。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际需要相适应，资金分配合理。

评价组认为，项目整体决策依据较为充分，立项程序较为

规范，契合相关政策要求，但绩效目标设置存在细化不足、量化程度不高等问题。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 19 分，得 15.5 分。具体得分详见表 7。

表 7　项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	19	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	4	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2.5
			制度执行有效性	6	4
合计	**19**	—	—	**19**	**15.5**

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。2026 年 1 月 29 日凤翔区财政局下发《关于下达 2026 年区级专项资金预算控制数的通知》（宝凤财预〔2026〕2 号），下达该项目资金 1,200,000.00 元，预算指标于 2026 年 3 月 16 日足额下达，资金到位率 100%。

（2）预算执行率方面。截至 2026 年 5 月 13 日，宝鸡市凤翔区考试管理中心共支付 1,192,880.00 元，项目预算执行率 99.41%。

（3）资金使用合规性方面：项目资金支出基本符合专项资金管理办法相关规定，支付审批手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形。但存在财务未记账的问题，受预算管理一体化系统上年结转数据未及时同步传输影响，2026 年度账务未能正常记账，该项目发生的各项支出均未完成账务入

账处理。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目实施单位制定了相应的财务、业务、政府采购、合同管理等制度，制度体系总体较为全面、详实，能够基本满足项目运行管护需要。但项目对设备日常使用、巡检维护、台账管理等环节的制度约束不够到位，精细化管控力度有待进一步提升。

（2）制度执行有效性方面。项目单位基本能够遵守相关法律法规及行业管理规定,依照现有制度开展项目各项管理工作,但评价过程中发现存在部分管理短板：一是未按照国有资产管理办法登记入账。二是政府采购代理合同约定代理费按收费标准下浮 7%计取，但磋商文件中代理费表述为按标准全额收取，未体现下浮比例，二者记载不一致，存在引发费用争议的风险。三是设备采购合同约定，6 年质保及售后服务起算时点为双方签署《政府采购项目验收报告》之日，但本次评价未查阅到该项目《政府采购项目验收报告》，仅提供《货物采购验收单》，验收资料与合同约定文件形式不匹配，存在质保起算时间认定争议风险。

评价组认为，该项目专项资金足额到位，资金到位率、预算执行率高，资金使用整体合规，未出现截留、挤占、挪用等违规行为。但项目存在财务记账不及时、资料合同文本审核不严谨等问题，整体项目规范化、精细化管理能力有待提升。

（三）项目成本情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进

行评价。项目成本满分13分，得分13分。具体得分详见表8。

表8　项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	13

1.经济成本方面。本项目通过政府采购竞争性磋商方式确定中标供应商，中标价格1,192,880.00元低于预算控制价1,200,000.00元，成本节约率为0.59%，项目采购过程严格执行政府采购相关规定，有效节约了财政资金。

2.社会成本方面。本项目为设备采购项目，项目实施过程中未发生施工扰民、考试纠纷、家长师生集中投诉等社会问题，对社会发展无负作用。

3.生态成本方面。本项目主要为电子设备采购和安装，未对自然生态环境有负面影响。

评价组认为，本项目经济、社会、生态成本总体可控，未产生负面社会及生态影响。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分25分。具体得分详见表9。

表9　项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	5

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
合计	25	—	—	25	25

1.产出数量方面。项目于2026年4月13日完成了合同及磋商文件要求的全部内容，完成的主要内容有：①各项中考体育所测试项目的货物均已交付，其中50米跑测试仪（固定式）1套、立定跳远测试仪（固定式）2套、中长跑测试仪（固定式）1套、仰卧起坐测试仪（平板式）1套、引体向上测试仪（平板式）1套、实心球测试仪（移动式）3套、篮球测试仪（移动式）3套、足球测试仪（移动式）1套、排球垫球测试仪（移动式）3套、管理后台1套、服务器电脑（内嵌平台终端）4台、运动信息大屏系统65寸户外1套、伸缩警戒隔离带 150个、考试用实心球30个、考试用排球30个、考试用篮球30个、考试用足球10个；②整套智能化测试设备现场安装、校准调试，完成区中招考试管理系统对接适配，数据加密传输、存储留痕功能调试；③组织开展考务、运维人员集中实操培训，讲解设备操作、参数设置、日常校准、常见故障排查处置，具体采购货物内容详见表3。

2.产出质量方面。本项目采购设备均完成验收，产品质量符合标准要求。设备在中招体育考试期间整体运行稳定，部分移动式设备具备良好的环境适应能力，受天气因素影响较小。考试数据采集精准可靠，针对考生提出的成绩异议，可通过现场回放核查方式及时说明情况、答疑解惑，2026年中招体育考试结束后，相关信访投诉为零。

3.产出时效方面。本项目计划建设周期为2026年4月3

日至2026年4月13日，工期10日历天；项目实际按时完成了建设内容，并于2026年4月13日通过验收。项目设备在中考体育考试前完成安装调试并投入使用，保障了考试的顺利进行。

评价组认为，项目产出数量、产出质量、产出时效均完成好，采购的设备充分发挥了效能。

（五）项目效益情况

从社会效益、可持续影响、受表彰情况、满意度四个方面进行评价。项目效益满分为31分，得分为28.6分。具体得分详见表10。

表10　项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	31	社会效益	保障中考体育考试公平	5	5
			提升教育信息化	4	4
			稳定社会舆情情况	4	4
		可持续影响	长效运管和维护机制建立情况	5	4
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	2
		满意度	项目服务对象认可程度	10	9.6
合计	**31**	**-**	**-**	**31**	**28.6**

1.社会效益方面。智慧考试设备的投入使用，实现了考试过程的自动计时、自动测距和数据实时上传，有效减少了人为因素干扰，保障了中考体育考试的公平公正。同时项目推动了凤翔区中考体育考试的信息化建设，提升了考试管理的智能化水平，为教育信息化建设积累了经验，项目实施后未发生因考试设备问题引发的重大舆情事件，社会舆情总体稳定。项目整体社会效益好。

2.可持续影响。项目实施单位虽与供应商明确了质保服务期限，但对设备日常使用、巡检维护、台账管理等环节的制度约束不够到位，精细化管控力度有待进一步提升。

3.受表彰情况。凤翔区创新落地智慧中招体育考试系统，系陕西省第二家、宝鸡市首家将该智能化系统全面应用于中考体育全流程考试的区域。项目实施成效得到上级肯定，相关做法被陕西省教育考试院宣传报道，形成可借鉴的实践样本，已有多家单位表达学习借鉴意向。

4.满意度方面。通过对项目受益的师生发放纸质及电子问卷，调查问卷结果显示，满意度约为95.85%。

评价组认为，项目实施后，保障了中考体育考试的公平公正，无负面舆情及信访投诉，设备可长期运行，但日常管护机制尚需完善。

五、主要经验及做法

凤翔区创新落地智慧中招体育考试系统,系陕西省第二家、宝鸡市首家将该智能化系统全面应用于中考体育全流程考试的区域。该系统全面覆盖中考体育各类测试项目,打造“一站式”标准化测试模式，精准适配各类考生测试需求，依托AI视觉识别、物联网传感等前沿技术重构考试工作流程，以科技赋能推动中招体育考试规范化、高效化、科学化升级，具体经验做法如下:

一是科技赋能严抓规范，筑牢阳光招考公平底线。全面推行标准化、智能化考试模式，统一考试器材、评判标准与考试流程，全程依托电子化智能评定替代人工主观评判，从源头规

避人为干预、作弊、替考等违规风险。通过人脸识别身份核验、AI 智能判定、全程视频留痕等数字化手段，实现考试成绩自动生成、数据实时上传、全程不可篡改，全方位规范考试秩序，保障每名考生考试成绩真实有效，构建公平、公正、公开的阳光招考环境。

二是全链优化考务流程，推动考试管理提质增效。依托全套智能体质测试设备，搭建智能化考务体系，实现考生身份核验、项目测试、分组调度、成绩统计、成绩单打印全流程电子化运转，最大限度压缩人工操作环节。考生可依据现场指引自主完成全项目测试，有效缩短测试时长、减少人工投入、降低工作误差，推动考务工作由传统“人工主导”向现代“科技主导”转型，实现中招体育考试组织管理标准化、规范化、高效化。

三是依托大数据精准赋能，抓实科学育人提质增效。充分挖掘系统大数据分析优势，精准研判区域学生整体体质健康状况，精准排查学校体育教学短板弱项。以考试数据为导向，倒逼学校严格落实“五育并举”育人要求，常态化开齐开足体育课程，优化日常体育训练与教学模式，推动中小学体育教学从粗放式教学向精准化、科学化育人转变，切实夯实学生体质健康基础，助力青少年身体素质稳步提升。

四是优化便民服务举措，提升群众教育满意质感。聚焦考生及家长核心诉求，优化考试服务保障体系，在考场设置专用网络打印设备，考生完成全部测试项目后可实时打印成绩单、现场确认成绩，实现考试流程透明、成绩公示及时。透明高效

的考试模式、便捷贴心的服务举措，切实保障了考生和家长的知情权、监督权，有效回应了社会对中招考试公平高效的核心关切，持续夯实区域教育治理现代化根基，为全区教育招生事业高质量发展注入强劲动能。

六、存在问题

（一）项目财务记账不及时。受预算管理一体化系统上年结转数据未及时同步传输影响，2026 年度账务未能正常记账，该项目发生的各项支出及形成的固定资产均未完成账务入账处理。

（二）资料审核不严谨。一是政府采购代理合同约定代理费按收费标准下浮 7%计取，但磋商文件中代理费表述为按标准全额收取，未体现下浮比例，二者记载不一致，存在引发费用争议的风险。二是设备采购合同约定，6 年质保及售后服务起算时点为双方签署《政府采购项目验收报告》之日，但本次评价未查阅到该项目《政府采购项目验收报告》，仅提供《货物采购验收单》，验收资料与合同约定文件形式不匹配，存在质保起算时间认定争议风险。

（三）项目绩效管理工作不到位。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但部分绩效指标设置不够合理和明确，绩效自评工作不规范，自评报告内容不够完整和详实，对存在的问题未深刻总结分析，未针对问题提出有效的建议，绩效管理约束作用发挥不足等。

七、有关建议

（一）加快系统数据对接，规避账实脱节风险。一是项目

单位应主动对接财政部门预算管理一体化系统运维机构，排查上年结转数据同步传输故障原因，尽快完成结转数据接收、校验导入工作。二是数据同步到位后，财务人员梳理项目全部原始凭证、支付单据、资产购置资料，对项目已发生支出逐项补记财务账务，同步对已形成的固定资产完成资产入账、卡片登记，做到账实相符，规避账实脱节风险。

（二）加强资料审核管理，防范履约争议风险。加强全流程资料审核把关，做好合同、采购文件、验收资料等的比对复核，减少文件错漏、前后矛盾等问题发生，确保各类文件关键条款、要件资料相互匹配一致，完善资料归档管理，防范履约争议风险。

（三）增强绩效理念，优化绩效管理。一要锚定精准目标，筑牢管理基础，项目单位需聚焦政策导向、公众需求及财政投入规模，科学设定兼具完整性、相关性、合理性与可行性的绩效目标，确保目标与部门职责、项目实施计划深度匹配，避免目标虚化、脱节；二要压实主体责任，健全内控机制，明确项目单位作为预算绩效管理第一责任人的定位，完善内部管理制度体系，围绕既定绩效目标细化行动方案与保障措施，同步强化过程监督，从机制层面保障财政资金使用效益；三要深化自评效能，推动闭环管理，扎实开展绩效自评工作，重点围绕制度建设、资金使用、目标完成情况开展自我核查，客观评估资金支出效率与效果，深入剖析问题根源，推动项目管理提质增效。

八、其他需要说明的问题

1.评价人员与评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在所提供的各项条件及说明的阅读和理解基础之上，

3:项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础材料、工程资料、制度文件、财务凭证等书面相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

附件：宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目绩效评价指标体系及评分表

宝鸡市凤翔区财政局

2026年9月15日

附件

宝鸡市凤翔区智慧中招体育考试设备采购项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
决策（12分）	项目立项4分	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。	2	2	
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分	2	2	
	绩效目标4分	绩效目标合理性	①符合国家相关法律法规和中省市县党委、政府决策得0.5分； ②与项目实施单位职责密切相关得0.5分； ③项目是为中考考试规范化所必需得0.5分； ④项目预期目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。	2	2	
		绩效指标明确性	①项目按照绩效目标要求申报，得0.5分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得0.5分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分； ④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。	2	1.5	个别成本、产出指标设置缺乏清晰量化标准。

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
	资金投入4分	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证，得0.5分 ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分 ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分 ④预算确定的项目投资额或资金量与建设任务相匹配，得0.5分。	2	2	
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分，得1分; ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2	2	
过程（19分）	资金管理10分	资金到位率	资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100% 得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分	3	3	
		预算执行率	预算执行率a=实际支出资金/实际到位资金×100% 得分=预算执行率a×指标分值，且a＜60%不得分	3	3	
		资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法,得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分; ③预算指标使用规范，得0.5分 ④符合项目预算批复或合同，以及专项资金管理办法的用途，得1分; ⑤按时拨付、使用资金，得0.5分; ⑥记账准确、及时，得1分;	4	3	账务未能正常记账
	组织实施9分	管理制度健全性	①已制定或具有相应的财务和业务等各项管理制度(验收、运维、故障处置、人员培训等)，得1分; ②财务和业务等各项管理制度合法、合规、完整，得1分; ③项目政府采购工作规范，得1分。	3	2.5	设备日常使用、巡检维护、台账管理等环节的制度约束不够到位

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
		制度执行有效性	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得 0.5 分； ②项目调整及支出调整手续完备，得 0.5 分； ③项目实施单位人员条件、设备条件等落实到位，得 1 分； ④项目采购资料、合同书、验收或检查报告等档案资料齐全并及时归档，得 2 分； ⑤项目总结（自评）报送工作认真、内容完整、详实，得 2 分。	6	4	资料与合同约定文件形式不匹配
成本（13 分）	经济成本 5 分	单位成本或分项成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率＜0 不得分；工程建设类等相关项目成本节约率＝0 按 60%赋基础分（60%×指标分值）；成本节约率≥5%得满分；0%-5%之间按比重赋分，得分=（60%×指标分值）+（成本节约率×8×指标分值）；其他类项目成本节约率≥0 即可得满分	5	5	
	社会成本 4 分	社会发展负作用	项目建设对社会发展的负作用 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 （无施工扰民、考试纠纷、家长师生集中投诉等社会问题）	4	4	
	生态环境成本 4 分	自然生态环境负作用	项目建设对生态环境的负作用 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
产出（25分）	产出数量10分	项目数量目标完成情况	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。 （设备采购、调试、培训等）	10	10	
	产出质量10分	项目质量目标完成情况	计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。 （项目验收质量合格情况、结合问卷设备运行稳定性、考情数据精准等其他相关资料）。	10	10	
	产出时效5分	项目按期完成情况	全部按期完成目标得5分；部分按期实现目标得4-2分（含）；按期实现目标程度较低得2-0分。	5	5	
效益（31分）	社会效益13分	保障中考体育考试公平	保障中考体育考试公平作用情况。因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	5	5	
		提升教育信息化	提升教育信息化作用情况。因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4	
		稳定社会舆情情况	稳定社会舆情情况作用情况。因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4	

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
	可持续发展5分	后期维修管护及长效运行保障机制建立情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	5	4	设备日常使用、巡检维护、台账管理等环节的制度约束不够到位，精细化管控力度有待进一步提升。
效益（31分）	受表彰3分	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励（含经验推广）	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分; ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分; ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分; ④未受到表彰奖励不得分。	3	2	受到省级表彰奖励
	服务对象满意度10分	项目受益人认可程度	根据问卷调查情况综合赋分。	10	9.6	根据问卷调查情况综合赋分
总分	**100**			**100**	**93.60**	