

宝鸡市凤翔区财政预算评审中心文件

宝凤财预评字〔2022〕2号

宝鸡市凤翔区财政预算评审中心 关于柳林镇宋村村美丽乡村建设试点二期项目预算 评审报告

区财政局：

按照区局安排，我中心对柳林镇人民政府报送的《关于调整柳林镇宋村村美丽乡村建设试点实施方案的报告》【柳政发（2022）19号】项目预算进行评审，现将评审结果报告如下：

一、基本情况

根据宝凤财综改发关于《柳林镇宋村村美丽乡村建设试点方案调整的批复》【2022】3号文件，柳林镇宋村村以美丽乡村建设试点工作为契机，规划建设成“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村示范村。建设试点二期项目包含宋村酿酒原粮产业研学基地、宋村入口空间及村标示牌建设、村民议事广场、农户门前花坛及街道景观墙、文化广场改造五项内容。本次送审项目预算886,401.56元，区财

政局安排我中心对项目预算进行评审。

二、评审依据

- 1、《凤翔县县级财政项目预算评审管理办法》；
- 2、2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、2004《陕西省建筑安装工程消耗量定额》、《陕西省市政工程消耗量定额》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》；2009《陕西省建筑安装工程参考价目表》、《陕西省市政工程参考价目表》、《陕西省园林绿化工程参考价目表》及有关配套取费文件；
- 3、凤翔区柳林镇宋村村美丽乡村建设试点二期项目工程施工图纸等相关资料；
- 4、凤翔区柳林镇宋村村美丽乡村建设试点二期项目工程预算书；

三、评审结论

经审核，该项目送审金额 886,401.56 元，审定金额为 825,885.66 元，审减金额 60,515.90 元。

具体审（增）减原因：

（一）宋村酿酒原粮产业研学基地项目审减 62474.87 元。

- 1、挖一般土方新组价综合单价为 14.55 元，原综合单价 15.18 元，审减 74.13 元；
- 2、透水砖铺装工程量核减 253.87m²，新组价综合单价为 119.02 元，原综合单价 125.74 元，审减 46466.3 元；
- 3、石材嵌草路面工程量核减 3.6m²，新组价综合单价为

256.28 元,原综合单价为 302.03 元, 审减 5346.42 元;

4、混凝土道沿石 120*350*750 工程量核减 64.86m, 新组价综合单价 43.1 元,原综合单价 52.22 元, 审减 5306.90 元;

5、混凝土道沿石 120*250*500 工程量核减 81.96m, 新组价综合单价 40.67 元,原综合单价 41.68 元, 审减 4896.21 元;

6、预制混凝土盖板新组价综合单价为 754.81 元,原综合单价 770.26 元, 审减 43.11 元;

7、取景台贴面层新组价综合单价为 69.5 元,原综合单价 71.02 元, 审减 43.09 元;

8、金属字新组价综合单价为 143.82 元,原综合单价 154.96 元, 审减 298.71 元。

(二)宋村入口空间及村标示牌建设项目审减 4920.45 元。

1、实心砖墙工程量核减 0.55m³,新组价综合单价为 438.97 元,原综合单价 440.79 元, 审减 370.63 元;

2、块料墙面新组价综合单价为 102.34 元,原综合单价 104.78 元, 审减 20.60 元;

3、装饰板墙面新组价综合单价为 537.51 元,原综合单价 555.89 元, 审减 133.39 元;

4、装饰板包边及压顶新组价综合单价为 570.17 元,原综合单价 594.44 元, 审减 551.12 元;

5、刷喷涂料新组价综合单价为 32.95 元,原综合单价 51.4 元, 审减 287.76 元;

6、花式造型应综合计算在其它内容中不应单独计价，审减 1377.38 元；

7、挖沟槽土方新组价综合单价为 23.61 元，原综合单价 36.31 元，审减 268.62 元；

8、混凝土独立基础工程量核减 0.895m³，审减 801.56 元；

9、3：7 灰土回填工程量核减 7.69m³，审减 360.28 元；

10、路牙石工程量核减 7.26m，新组价综合单价为 43.1 元，原综合单价 48.46 元，审减 739.26 元；

11、栽植花草新组价综合单价为 70.22 元，原综合单价 70.41 元，审减 9.85 元。

（三）村民议事广场项目审减 4854.77 元。

1、片石主材单价调整由 140 调 100 元/m³（参考信息价及市场），砌拱圈新组价综合单价为 342.72 元，原综合单价 388.84 元，审减 594.31；

2、防腐木地板主材由 180 元调整 80 元/m²，防腐木地板新组价综合单价为 221.57 元，原综合单价 334.27 元，审减 7256.37；防腐木台阶新组价综合单价为 154.81 元，原综合单价 264.51 元，审减 645.58；

3、根据陕建发[2021]1097 号文件从 2021 年 10 月 1 日起综合人工单价调整为 136 和 146，送审人工单价为 120 和 130，此部分审增 3641.49 元。

（四）农户门前花坛及街道景观墙项目审增 4173.91 元。

1、挖填沟槽土方工程量核减 17.41m³，审减 421.58 元；

2、根据陕建发[2021]1097 号文件从 2021 年 10 月 1 日起综合人工单价调整为 136 和 146，送审人工单价为 120 和 130，此部分审增 4595.49 元。

（五）文化广场改造项目审增 7560.28 元。

1、透水砖分色清单中多套 1-22 人工地坪原土夯实，审减 614.09 元；

2、路缘石铺设工程量核减 13.6m，审减 748.58 元；

3、根据陕建发[2021]1097 号文件从 2021 年 10 月 1 日起综合人工单价调整为 136 和 146，送审人工单价为 120 和 130，此部分审增 8922.95 元。

四、评审说明

本次对柳林镇人民政府报送的柳林镇宋村村美丽乡村建设试点二期项目预算审核意见及评审结果，仅供区综改中心参考。

附件：1、宋村美丽乡村建设试点二期项目审核表；

2、宋村美丽乡村建设试点二期项目预算书。

宝鸡市凤翔区财政预算评审中心

2022 年 4 月 6 日



抄送：区综改中心、柳林镇人民政府

宝鸡市凤翔区财政预算评审中心

2022年4月6日印发

共印4份